

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»
Касторенского района Курской области

Утверждаю»
Директор МКОУ «Касторенская СОШ №1»
Касторенского района Курской области
Н.В.Карагодина
Приказ №2-25/4
от «01» 03. 2023 г.



План реализации (дорожная карта)

*инновационного проекта
региональной опорной площадки наставничества*

« КОМАНДА НАСТАВНИКОВ КАК НАВИГАТОР РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»

п.Касторное, 2023 г.

№ п/п	Задачи/этапы	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемый результат
	Этап I. Проектирование				
1.1	Анализ теоретического обоснования модели наставничества в образовании.	1. Анализ теоретических материалов по теме «Наставничество в образовании»	январь-март 2023 г.	рабочая группа	Изучены теоретические материалы по теме «Наставничество в ОУ»
1.2	Определение основных участников процесса наставничества	2. Подготовка локально – нормативных актов по организации условий для реализации инновационного проекта		рабочая группа	Разработаны ЛНА по реализации инновационного проекта
1.3		3. Разработка модели наставничества «команда наставников – наставляемый» по форме «учитель-учитель»		рабочая группа	Разработана модель взаимодействия команды наставников и наставляемого
1.4		4. Оформление инновационного проекта		рабочая группа	Разработан инновационный проект РОПН
1.5		5. Определение круга участников проекта		рабочая группа	
1.6		6. Формирование базы наставников и наставляемых		рабочая группа	Сформированы базы наставников и наставляемых
1.7		7. Разработка программы оценки эффективности проекта		рабочая группа	Разработаны критерии оценивания результатов проекта
1.8		8. Разработка программы подготовки наставников к участию в проекте		рабочая группа	
	Этап II. Апробационный				
2.1	Апробация разработанной модели взаимодействия команды наставников с наставляемым	1. Выявление недостатков в умениях и навыках наставников и наставляемых	апрель 2023г.	наставник-консультант	Проведена апробация разработанной модели наставничества : выявлены недостатки в умениях наставников и наставляемых
2.2		2. Разработка плана наставнической деятельности	май 2023г.	куратор наставничества	разработан и реализован план наставнической деятельности
2.3		3. Внедрение плана наставнической деятельности	май– август 2023г.	куратор	

2.4		4.Обучение наставников	май – август 2023г.	куратор	Организовано обучение наставников
2.5		5.Разработка персональной программы наставничества для молодых педагогов по модели « команда наставников - наставляемый»	август 2023г.	команда наставников	Разработана персональная программа наставничества
2.6		6.Заключение соглашения между наставниками и наставляемым	апрель 2023г.	наставники и наставляемые	Заключены соглашения между наставниками и наставляемым
2.7		7. Семинар для педагогов школы: «Групповое наставничество как технология: теория реализации»	август 2023 г.	куратор	Педагоги ознакомлены с теоретическим и основами группового наставничества , его особенностями
3.1	Этап III. Основной <i>Реализация разработанной модели взаимодействия команды наставников с наставляемым</i>	1.Самодиагностика педагогической деятельности.	сентябрь 2023 г. — август 2025г.	наставники и наставляемые	Выявлены проблемы наставничества
3.2		2.Анализ индивидуальных достижений и проблем наставляемых	сентябрь 2023 г. — август 2025г.	наставник-консультант	Наблюдается успешная адаптация молодых специалистов
3.3		3.Анкетирование наставников и наставляемых	сентябрь 2023 г.	наставник-консультант	
3.4		4.Открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках школьных методических недель.	сентябрь 2023 г. — август 2025г.	руководители ШМО	
3.5		5.Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий	сентябрь 2023 г. — август 2025г.	наставники и наставляемые	молодые специалисты получают поддержку опытных педагогов-наставников, которые оказывают им
3.6		6.Дистанционное обучение через мастер-классы, вебинары	сентябрь 2023 г. — август	наставники и наставляемые	теоретическую и практическую

3.7		7.Проведение практикумов по проблемным темам	2025г. сентябрь 2023 г. — август 2025г.	наставник-консультант, наставники	помощь на рабочем месте Наблюдается повышение профессиональной компетентности и молодых специалистов
3.8		8.Проведение открытых уроков наставниками	ноябрь 2023г., октябрь 2024г.	наставники	
3.9		9.Проведение внеклассных занятий наставниками	февраль 2024г. февраль 2025г.	наставники	
3.10		10.Проведение открытых уроков наставляемыми	январь 2024г. январь 2025г.	наставляемые	
3.11		11.Проведение открытых внеклассных занятий наставляемыми	май 2024г. апрель 2025 г.	наставляемые	
3.12		12.Мастер-класс «ИКТ-компетентность учителя»	октябрь 2023г.	зам.директора по ИКТ,флеш-наставник	
3.13		13.Тренинг-семинар «Эффективный наставник»	сентябрь 2024г.		
3.14		14.Мастер-класс «Инновационная деятельность школы в разрезе использования цифровой образовательной среды»	март 2024г.	куратор, флеш-наставник	
3.15		15.Фестиваль инновационных практик	апрель 2024г.	куратор, зам.директора по УВР	
3.16		16.Семинар «Инновации в системе контроля и оценки результатов обучения»	ноябрь 2024г.	куратор, зам.директора по УВР	
3.17		17.Круглый стол «Технологии наставничества в образовательной организации»	май 2025 г.	куратор	

4.1	<p>Этап IV. Заключительный Мониторинг эффективности реализации инновационного проекта</p>	1.Мониторинг удовлетворенности программой наставников и наставляемых	сентябрь 2025 г.	наставник-консультант	<p>Результат успешного мониторинга: аналитика реализуемого проекта, которая позволит выделить его сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей социального и профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников проекта.</p> <p>Обобщён опыт по реализации проекта</p>
4.2		2.Анкетирование наставников и наставляемых	сентябрь 2025 г.	наставник-консультант	
4.3		3.Круглый стол «Анализ проведённых мероприятий в ходе реализации инновационного проекта»	сентябрь 2025 г.	куратор	
4.4		4.Семинар для педагогов школы: «Групповое наставничество как технология: практика реализации»	октябрь 2025 г.	куратор	
4.5		5.Диссеминация опыта по результатам реализации проекта	сентябрь – декабрь 2025 г.	наставники	
4.6		6.Работа методической инновационной площадки на муниципальном уровне. Семинар «Опыт по реализации практики группового наставничества в ОУ»	ноябрь 2025 г	куратор	